Plan de gestión proyecto de transmisión Peñas Blancas - Garita by Camacho-Rodríguez, Juan Carlos
Instituto Tecnológico de Costa Rica 













Plan de Gestión Proyecto de Transmisión 








Proyecto final de graduación para optar por el grado de  























Informe Proyecto de Graduación 
Plan Proyecto Transmisión 















The Instituto Costarricense de Electricidad is 
the sole governing entity in charged of the 
development of the national’s electric sector 
and in consequence, plays the same role for 
the national network transmission of high and 
low tension which belongs to the SIN 
(Sistema Interconectado Nacional). It 
develops and executes electric transmission 
projects by means of the Unidad Estratégica 
de Negocio Proyectos y Servicios Asociados, 
which is the unit in charged of the design and 
execution of projects related to electric 
generation and transmission. 
The following investigation is focused 
on elaborating a plan for the Proyecto 
Transmisión Peñas Blancas – Garita and the 
five works that constitute it (transmission 
lines and substations). In addition, aspects 
such as organization, involved entities, 
financing, system controls, possible risks, 
administration and execution, among other 
elements, are identified in order to satisfy the 
customer’s needs (Unidad Estratégica de 
Negocio Transporte de Energía) responsible 
for the electric transportation and providing 
maintenance to the country’s infrastructure.   
Finally, it is intended to establish a 
course of action in the executory of the works 
mentioned above, which then can provide 
more control over the operation and 











El Instituto Costarricense de Electricidad, 
ente rector de desarrollo del sector 
eléctrico nacional y por ende de la red de 
transmisión nacional en alta y baja 
tensión del SIN (Sistema Interconectado 
Nacional), desarrolla y ejecuta proyectos 
de transmisión eléctrica, por medio de la 
Unidad Estratégica de Negocio 
Proyectos y Servicios Asociados, que es 
la encargada del diseño y ejecución de 
proyectos de generación y transmisión 
eléctrica. 
La presente investigación se 
enfoca en elaborar la planificación del 
Proyecto Transmisión Peñas Blancas – 
Garita y las cinco obras (líneas de 
transmisión y subestaciones) que la 
componen, identificando aspectos como 
organización, entidades involucradas, 
financiamiento, sistemas de control, 
posibles riesgos y la administración y 
ejecución entre otros elementos; de 
manera que se puedan satisfacer las 
necesidades del cliente, Unidad 
Estratégica de Negocio Transporte de 
Energía, encargada del transporte de 
electricidad y mantenimiento de la 
infraestructura en todo el país. 
Con el presente trabajo se 
pretende establecer el marco de acción 
en la ejecutoria de las obras, de manera 
que durante la ejecución se pueda llevar 
un mejor control, y el producto final sea a 
plena satisfactorio de los clientes. 
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La Línea de Transmisión Peñas Blancas – Garita 
se requiere para interconectar la línea de 
transmisión Alterna (Arenal – Ciudad Quesada – 
San Miguel) con la línea Barranca – Lindora. De 
esta forma, se pueden transferir 100 MW de 
potencia de la primera a la segunda línea, para 
suplir de electricidad de manera alterna al Valle 
Central. 
Además, la Línea en cuestión tiene la 
función de servir como punto de conexión alterno 
de la Planta Hidroeléctrica Peñas Blancas con el 
SIN; para realizar este acometido es necesaria la 
construcción de la ST Garita a 230 kV y de la 
ampliación Nº 1 de la LT Barranca – Lindora Nº 2. 
El tramo de reconstrucción LT Garita – 
Naranjo permite también, en uno de sus circuitos, 
el cambio de conductor de la única línea que 
actualmente alimenta la ST Naranjo. Con el 
aumento en la capacidad de transmisión de la LT 
Garita – Naranjo, se hace posible alimentar otras 
subestaciones futuras, así como el crecimiento de 
la actual ST Naranjo, mejorar el servicio y 
satisfacer la demanda eléctrica de la zona. 
 El objetivo del presente Plan es 
establecer el marco de acción en la ejecución del 
Proyecto Peñas Blancas – Garita, de manera que 
durante su desarrollo se pueda llevar un mejor 
control y el producto final sea a plena satisfacción 
del cliente. 
Para llevar a cabo el presente trabajo de 
investigación se llevaron a cabo sesiones de 
trabajo, con diferentes personas del ICE de 
diferentes áreas técnicas, a las cuales se 
agradece de sobremanera por el aporte brindado: 
Sr. Johan Castillo R, Área de Planeamiento y 
Control, Sra. Ana Grace López H. Área Gestión 
de Sistema, ambos del Proyecto Transmisión 
Central Norte; a la Ing. Lilliana Hernández M. 
Coordinación Salud Ocupacional, a la Sra. Kattia 
Ruiz F. Gestión del Sistema Proyectos, todos del 
Área de Proyectos. 
Asimismo, se agradece al Ing. Luis Carlos 
Rojas A., Director del Centro Servicio 
Construcción, Ing. Carlos Solano S., Gestión de 
Transmisión, que por parte del ICE dieron lectura 
al texto y al Profesor Asesor por parte de ITCR 
Ing. Eduardo Paniagua M. quien brindó excelente 
asesoría, y a todas las personas que de una u 
otra manera aportaron su granito de arena  para 
el logro del objetivo del presente trabajo.
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Debido a la necesidad de transportar la 
creciente generación de energía eléctrica desde 
la cuenca  del río Sarapiquí hasta el Área 
Metropolitana a través de la LT Alterna (Arenal – 
San Miguel) se pretende construir el Proyecto 
Transmisión Peñas Blancas – Garita, el cual 
interconectará la línea de transmisión Alterna (por 
el norte) con la línea Barranca – Lindora 
(Transmisión Oeste); por lo tanto, estaría 
descargando la LT Alterna en unos 100 MW de 
potencia y, además, servirá para transmitir la 
generación de la planta hidroeléctrica Peñas 
Blancas (aproximadamente 183,8 GWh anuales). 
De este modo, se lleva a cabo este trabajo de 
investigación integrando los aspectos requeridos 
para una adecuada planificar del Proyecto. 
Haber desarrollado este Plan será de 
suma importancia para el ICE como desarrollador 
de proyectos, dado que, después de haberlo 
puesto en práctica en Transmisión Peñas 
Blancas – Garita, podrá ser usado como base 
para implementarlo en futuros proyectos de este 
tipo.  Asimismo, se considera que también este 
trabajo es valioso para la Escuela de Ingeniería 
en Construcción del ITCR, dado que estudiantes 
e interesados podrán tener información sobre la 
planificación y ejecución de obras de transmisión 
eléctrica en alto voltaje, con características y 
problemáticas muy particulares, por la razón de 
que la actividad es, prácticamente, exclusiva del 
ICE  como única entidad que los desarrolla en el 
país o de las empresas que las desarrollen por 
contrato y, por otra parte, no son temas 
comúnmente estudiados en las universidades. 
En el presente documento quedan 
plasmados los aspectos de mayor relevancia que 
tienen que ver con la dirección, control, manejo, 
desarrollo y administración de cada una de las 
actividades para la ejecución del Proyecto. 
Además, para llevar a cabo este trabajo 
se tomó como base la experiencia de proyectos 
anteriores, consultas de documentos y 
normativas constituidas en el ICE, y otros 
documentos especificados en las referencias; 
también se llevaron a cabo consultas a diferentes 
personas relacionadas con la ejecución de este 
tipo de proyectos. 
También el desarrollo de este trabajo se 
apoyó en los diseños de las diferentes obras del 
Proyecto a construir, se tomó información para la 
formulación del presupuesto a la parte ejecutora, 
así como datos técnicos y estadísticos de otras 
obras similares ya construidas, las cuales han 
dado un excelente parámetro de comparación y 
permite obtener mayor confianza en la claridad 
de los datos. 
En el apartado 1 del documento principal, 
se presenta un amplio resumen ejecutivo de Plan 
de Proyecto; entre otros se exponen  temas tales 
como: 
 Antecedentes 
 Presupuesto, financiamiento y Costos 
 Diseños  
 Riesgos y Seguridad Ocupacional 
 Control de calidad 
 Pruebas finales 
 Materiales y equipos de importación 
En cuanto a los objetivos del Proyecto en el 
apartado 2.2 del documento principal se detalla 
en primera instancia el objetivo de la ejecución de 
este Plan de Proyecto haciendo énfasis al marco 
de acción en la ejecución del proyecto Peñas 
Blancas – Garita y sus procedimientos de control. 
Asimismo se detalla tanto el objetivo general 
como los específicos y estratégicos 
correspondientes. 
En cuanto a los resultados del Plan del 
Proyecto, no pueden ser tangibles hasta que los 
sistemas propuestos en el mismo se pongan en 
práctica durante el proceso constructivo. Los 
procesos para el control y el cumplimiento de 
este Plan de Proyecto están establecidos en el 
apartado 9.3 del documento principal y están 
basados en los requisitos de la Norma  ISO 
9000:2000. 










El Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, 
desarrolla y ejecuta proyectos de generación 
transmisión eléctrica, por medio de la Unidad 
Estratégica de Negocio Proyectos y Servicios 
Asociados (UEN PYSA), específicamente, las 
obras de transmisión eléctrica, son llevadas a 
cabo a solicitud del Cliente “Unidad Estratégica 
de Negocios Transporte de Energía” (UEN TE). 
          Históricamente en el ICE ha existido una 
planificación sistemática para este tipo de 
proyectos de transmisión, principalmente cuando 
se ejecutan por administración (no contratados a 
privados), se define un presupuesto global y se 
llevan a cabo mediante particulares sistemas de 
control, programa, avance, calidad y costos. 
 Por consiguiente, el presente 
Proyecto de Graduación que se propone tiene 
como objetivo general: 
 “Establecer el marco de acción para la 
ejecución del proyecto Peñas Blancas – 
Garita, de manera que se pueda llevar un 
control sistemático y que el producto final sea 
de plena satisfacción del cliente”. 
 Considerando que este proyecto de 
transmisión se llevará a cabo mediante una 
“Administración por Proyectos”  como una 
modalidad novedosa para las obras de 
transmisión, se requiere un mejor orden y crear 
una herramienta efectiva para planificar y ejecutar 
futuros proyectos con esta modalidad. 
El presente trabajo de investigación se 
enfoca en presentar a las instancias del ICE, la 
planificación del Proyecto Transmisión Peñas 
Blancas – Garita, así como las cinco obras que lo 
componen (líneas de transmisión y 
subestaciones), a fin de que sea utilizada como 
herramienta oficial para la administración y  
control de la ejecución y entrega del Proyecto. 
El presente Proyecto de Graduación está 
compuesto por este Informe y por el documento 
principal que constituye el Plan completo y 
detallado, el cual se confeccionó atendiendo el 
formato que para este efecto establece el Área de 
Gestión del Sistema del ICE (formulario F04 - 20-
00 001.2005). 
Ese documento principal contiene todo el 
desarrollo del Plan, por lo tanto, en el transcurso 
del presente Informe se estará haciendo 
referencia al mismo, denominado: “Plan 
Proyecto Transmisión Peñas Blancas – 
Garita” que forma parte integral de este Informe, 
y que en adelante se denominará como: Plan. 
En la sección 2.2 del Plan se establece el 
objetivo principal que da a lugar la ejecución del 
Proyecto Transmisión Peñas Blancas – Garita 
cual es: 
“Construir el Proyecto de Transmisión 
Peñas Blancas - Garita en el tiempo, costo, 
alcance y calidad establecidos, logrando 
disminuir las posibilidades de falla en el 
Sistema Interconectado Nacional, mejorar su 
confiabilidad y a la vez la estabilidad del 
Sistema, en beneficio del cliente”. Todas las 
actividades de desarrollo que componen el 
Proyecto de Transmisión, están enfocadas hacia 
el logro de este objetivo. 
El objetivo más alto sólo se puede 
alcanzar mediante objetivos parciales, por lo 
tanto, en el apartado 2.2 del Plan están definidos 


























La realización de este Plan de Proyecto se lleva a 
cabo en el seno de la organización que 
actualmente tiene el Proyecto Transmisión 
Central Norte, Región B, que es el ente de donde 
se administra el Proyecto que nos ocupa. Esta 
administración se ubica físicamente en las 
Oficinas de el Centro de Apoyo a Proyectos 
(CAP) en La Garita de Alajuela. 
El CAP tiene dentro de su organigrama 
una denominada Área de Gestión del Sistema de 
la Coordinación General de Proyectos, la cual 
brinda el apoyo con respecto a normas y 
procedimientos; por otra parte, está el Área de 
Salud Ocupacional, donde se brinda apoyo 
referente al desarrollo de las normas a aplicar en 
este Proyecto de Transmisión en cuanto a 
Riesgos Laborales y Salud Ocupacional. 
Para llevar a cabo este trabajo de 
planificación del Proyecto, se toma como base la 
experiencia de proyectos similares anteriores, 
consulta de una serie de documentos y 
normativas constituidas en el ICE y otros 
documentos especificados en la bibliografía 
indicada en el Plan. También se llevaron a cabo 
consultas a diferentes personas relacionadas con 
la ejecución de este tipo de proyectos.  Además, 
el desarrollo de este trabajo se apoya en los 
diseños de las diferentes obras a construir, se 
tomó información para presupuesto brindado por 
la parte ejecutora, así como datos técnicos y 
estadísticos de otras obras similares ya 
construidas, las cuales han dado un excelente 
parámetro de comparación y permite obtener 
mayor criterio para ajustar los montos finales del 
presupuesto. 
Por otra parte, se diseñó el programa de 
trabajo, el cual se configuró según el Catálogo 
Contable Institucional, haciendo un desglose de 
actividades hasta un cuarto nivel con el detalle 
suficiente, según lo requiere el proyecto para su 
adecuado control. 
Asimismo, se llevó a cabo un trabajo de 
planificación para la propuesta de organización 
del Proyecto basados en experiencias de otros 
similares, de manera que se optimicen los 
procesos técnicos administrativos de acuerdo al 
requerimiento.  
Por último, se establecen las pautas a 
seguir en el proceso de cierre, entrega al Cliente 
y puesta en marcha del Proyecto, con base en 
escritos sobre los requerimientos del cliente para 
este tipo de obras. 
Por lo tanto, mediante la metodología 
empleada en el Plan, quedan plasmados los 
aspectos de mayor relevancia que tienen que ver 
con la dirección, administración, control, manejo, 
desarrollo y entrega de cada una de las obras 






























200X CIVCO 00x – ISSN 1021-5352                            DIAGRAMACIÓN OFICIAL PARA INFORMES TÉCNICOS DE INVESTIGACIÓN 
5 
 






En el apartado 2 del Plan se hace una 
descripción detallada del Proyecto Transmisión 
Peñas Blancas – Garita. Se describe el contexto, 
el fondo del Proyecto y por qué es importante 
desarrollarlo. Se hace una descripción de las 
cinco obras que está compuesto el Proyecto, 
cuales son: 
Obra 1 - LT Peñas Blancas – Naranjo 
Obra 2 - LT Garita – Naranjo, Ampliación 1 
Obra 3 – LT Garita – Lindora, Ampliación 1 
Obra 4 - ST Garita, Ampliación 4 (230 kV) 
Obra 5 - ST Peñas Blancas, Ampliación 1 
Asimismo se refiere a la problemática de 
las servidumbres, tema fundamental, dado que el 
poder construir las líneas de transmisión depende 
de que se hayan legalizado la totalidad de los 
derechos a la posesión de los terrenos. 
Por otra parte, se hace comentario sobre 
el tema de la Gestión Ambiental del Proyecto y el 
estado de los trámites ante SETENA del Estudio 
de Impacto Ambiental. 
Como parte del desarrollo de la 
información de este Capítulo, se tocan temas 
tales como: 
 La descripción técnica 
 Alineamiento con objetivos institucionales, 
para lo cual se hace una descripción formal 
de lo que este Proyecto trata de lograr, 
orientado a los objetivos estratégicos. 
 La justificación del Proyecto, describiendo 
las necesidades a satisfacer, requerimiento 
y necesidad de mejora que justifica el 
desarrollo del Proyecto. 
 Se describen los principales beneficios que 
el Sistema Interconectado Nacional 
obtendrá del Proyecto. 
 Se describe el modo de ejecutar el 
Proyecto, en sus diferentes aspectos 
(ambiental, financiero, tecnológico etc.) 
para garantizar su éxito. 
 Otros aspectos como el ambiental, salud 
ocupacional, financieros, administrativos, 
tecnológicos y aspectos de control y cierre. 
Además, en esta sección se hace una descripción 
de los objetivos del Proyecto, iniciando con  el 
objetivo del Plan, el objetivo general, específicos 
y estratégicos. Se describe el alcance del 
Proyecto, tomando en cuenta los productos a 
entregar, métricas del Proyecto, exclusiones, 
restricciones, supuestos y factores críticos de 
éxito, refiriéndose a los aspectos más importantes 
que deben ocurrir para conseguir el objetivo del 
Proyecto. 
Generalmente se identifican los 
involucrados al Proyecto, o sea todas las 
dependencias y personas de diferentes áreas, 
tanto dentro del ICE, como fuera de la Institución, 
se identifican una serie de organizaciones 
sociales y comunales, personas físicas y jurídicas 
que, también, son considerados involucrados en 
el proceso. 
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El apartado 3 del Plan describe la organización 
del Proyecto, presenta en primera instancia el 
organigrama definido para su ejecución. Con 
base en una organización por proyectos, se 
establece como primer responsable al Director 
del Proyecto, quien mantiene una relación directa 
con sus inmediatos superiores: el Comité de 
Transmisión, que da seguimiento al desarrollo de 
la transmisión a nivel nacional y el director de la 
Unidad Estratégica de Negocio Proyectos y 
Servicios Asociados, que en el Sector de Energía 
de la Institución, es la Unidad destinada a 
desarrollar Proyectos de generación y 
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Figura 1. Organigrama del Proyecto de Transmisión 
 
 
Luego el organigrama presenta 4 áreas 
principales cuales son: Administración, 
Planeamiento y Control, Proceso Constructivo y 
Manejo del Entorno y 3 áreas colaterales de 
apoyo las cuales nombran sus respectivos 
coordinadores para el enlace con el Proyecto. 
Roles y Responsabilidades 
 
En la sección 3.2 del Plan se describen las 
responsabilidades y roles de cada una de la 
áreas que componen el Proyecto y se muestran 
el la figura 1. 
Se establecen las funciones del Director 
de Proyecto y sus áreas de apoyo cuales son 
Gestión del Sistema y Salud Ocupacional; 
asimismo se detallan las funciones de 4 áreas 
principales cuales son: Administración, 
Planeamiento y Control, Proceso constructivo y 
Manejo del entorno.  Se describen las áreas 
colaterales, centros de servicio, Centro de Apoyo 
a Proyectos y otras áreas de la Institución todas 
correlacionadas con las actividades del Proyecto. 
Los centros de servicio asignan los coordinadores 
que serán el enlace entre sus áreas y las 
correspondientes del Proyecto. 
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En el apartado 4 del Plan, se establece 
claramente la estructura detallada de trabajo del 
Proyecto, subdividiendo las principales entregas o 
actividades del mismo en componentes más 
pequeños y manejables, de manera tal, que el 
control y las entregas queden definidos con 
suficiente detalle. 
En lo que respecta a las obras a construir 
las mismas se desglosaron en dos tipos 
comunes, en primera instancia las líneas de 
transmisión y, por otra parte, las subestaciones, 
como obras típicas para este Proyecto.  Para 
cada uno de estos tipos de obras, se llevó a cabo 
un desglose de actividades de acuerdo con el 
detalle requerido, para que estén en función de 
los entregables capitalizables según lo requiere el 
cliente. 
De la misma manera, se estructuró el 
programa de trabajo subdividiendo las actividades 
del Proyecto en componentes más pequeños  y 
manejables, de modo, que las entregas sean 
definidas con suficiente detalle, no sólo para 
cubrir el requerimiento del cliente, sino también 
para que la experiencia sea utilizada en la 
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En el anexo 4 del Plan se presenta la Matriz de 
Asignación de Responsabilidades, donde se 
describen e identifican los actores o responsables 
de cada elemento, según su función, para llevar a 
cabo en forma eficiente las actividades 
establecidas en la estructura detallada de trabajo 
formulada en el apartado 4.1 de ese documento. 
En la matriz en cuestión se le define a cada actor 
si es responsable, ejecuta, da seguimiento, 






































































































































































































































































































Elaboración del Plan de Proyecto R E Rv E E E E Sg E
Coordinación con otras dependencias, ministerios & otras
instituciones
R E E E
Relación con propietarios y comunidades Sg R E
Previsiones presupuestaria para la etapa de ejecución Ap E R E E Rv Rv E
Revisión de planos constructivos, previo inicio de la construcción
de las obras.
Sg Sg E Rv R Sg R E
Aprobación y justificación de cambios R
Control y seguimiento de procedimientos de gestión R E E E
Seguimiento del programa del Proyecto Rv R E E E E
Control del presupuesto Rv R
Evaluación periódicas de avance R E E E E
Implementaciön de las medidas ambientales del EsIA Sg R E E
Velar por cumplimiento de medidas, normas de seguridad y salud
ocupacional
Sg R
Construcción de las obras Sg Sg Rv Sg R E
Adquisición de materiales y servicios para las obras Ap Ap E Sg Re S
Contratación de personal Ap Ap E Rv S
Contratación de maquinaria y equipo Ap Ap Re S
Inventarios de existencias en almacenes Sg Sg E E
Conciliasiones registros y otros contables Sg Rv E
Coordinación captura, seguimiento y análisis de costos Sg Rv E Sg
Gestión de informes del Proyecto A R
Evaluación periódica del Proyecto R 
Verificar cumplimiento de diseños finales, especificac. técnicas Sg R Sg E
Recopilar y archivar información de la obra Sg R
Coordinar las pruebas finales de aceptación Sg R
Revisión final de obra Sg Sg E Sg R E
Planos "as build" Sg Sg R Rv
Entrega de las obras R
Informe Final R
R =Responsable  E=Ejecuta  Sg=Seguimiento   Rv= Revision   S= 
Solicita   Ap= Aprueba     
   CUADRO 1. MATRIZ ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES
ACTORES
FUNCIONES
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Con base en la estructura detallada de trabajo y 
la matriz de asignación de responsabilidades y 
utilizando el Microsoft Project como herramienta 
base de trabajo, se diseñó el cronograma del 
Proyecto, el cual contempla un ajuste de manera 
que considere el inicio del proceso constructivo 
en enero del 2008. Presenta las actividades 
primarias de cada obra que compone el Proyecto. 
En el apartado 6 del Plan se encuentra 
ampliamente desarrollado el tema en cuestión y 
el cronograma segregado completo puede 




Figura 2.  Cronograma del Proyecto 
 
 
Cargas de trabajo 
 
Para el caso de este Proyecto se definen los 
pesos o porcentajes asignados a cada ítem que 
compone el programa de trabajo con base en el 
esfuerzo que conlleva ejecutar una actividad, o 
sea las cargas de trabajo, costo y horas hombre 
para cada una de éstas; con esto se logra 
ponderar las actividades de manera que sumen 
los porcentajes de avance físico desde las 
actividades menores, intermedias y las mayores 
en forma secuencial, hasta concluir con la 
medición del porcentaje de avance global del 
Proyecto. La tabla de control que se utiliza se 




Costos del Proyecto 
 
La estimación de costos del Proyecto de 
Transmisión,  se realizó tomando el acumulado 
esperado a diciembre del 2006 y adicionándole 
los montos necesarios para la conclusión de las 
actividades pendientes. Las actividades 
principales que se han tomado como referencia 
para dicha estimación son: 
 Planeamiento 































Figura 3.  Gráfico costo anual 
 
DIAGRAMACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES DE PROYECTOS DE GRADUACIÓN  10 







El apartado 7 del Plan describe ampliamente el 
esquema en el cual se soporta la comunicación 
del Proyecto. Todos los miembros del equipo 
deben tener claro los requerimientos de 
información del Proyecto y su rol en el esquema 
propuesto. 
Este Proyecto de Transmisión, tiene la 
particularidad de ejecutarse desde etapas previas 
a su construcción con base en una administración 
por Proyectos, y propiamente la construcción de 
las diferentes obras se llevarán a cabo a través 
de personal del Centro de Servicio Construcción, 
con la supervisión y seguimiento del Proyecto. Se 
deberá coordinar trabajos con otros centros de 
servicio de la UEN PYSA  y otras unidades 
estratégicas de negocio.  Dado el gran número de 
dependencias y personas involucradas es 
necesario disponer de un Plan de Comunicación 
adecuado, el cual se integrará en el momento de 
iniciar la construcción de Proyecto. El formulario 
de este Plan se puede ver en el Anexo 17 del 
Plan. 
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                            Generación de Informes.
                            Retroalimentación para seguimiento 
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En el apartado 8 del Plan se determinaron los 
diferentes riesgos para minimizar los aspectos 
diversos a los que se expone el Proyecto. Así, 
como la estrategia a desarrollar para cada uno, 
en caso de que se presenten. El tema se 
desarrolló en el apartado 8 del documento 
principal. 
De acuerdo con el alcance del Proyecto, 
los objetivos trazados, sus restricciones y 
supuestos, con el insumo que representan los 
análisis efectuados, se han identificado los 
riesgos para el Proyecto, los mismos se detallan 
en el cuadro 8.1 “Matriz de Riesgos” del Plan; 
además en el anexo 2 del documento, se 
presenta el análisis de riesgos laborales, para el 
proceso de construcción y desmantelamiento de 
estructuras de transmisión (postes y torres) y 
construcción de subestaciones. 
Entre los aspectos investigados se 
presentan las medidas propuestas, el grado de 
riesgo, acciones a emprender los responsables y 
período de implementación para riesgos que 
pudieran generar como consecuencia de lesiones 
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En el apartado 9 del Plan se describen las 
actividades que garantizan la calidad, pruebas y 
la aceptación del proceso y producto. 
En el documento se detallan las variables 
a medir, de manera tal que se pueda establecer, 
documentar, implementar y mantener un sistema 
de Gestión de la Calidad adecuado. 
Dentro de este sistema de calidad, están 
los objetivos para cumplir con los requisitos del 
producto. Estos objetivos se establecen en los 
niveles pertinentes dentro de la organización y 
quedan definidos en la planificación de calidad de 
la obra. En este caso, las líneas de transmisión y 
las subestaciones que componen el Proyecto. 
En el Plan, además, se define quién 
ejerce el control de la calidad y la definición sobre 
las acciones correctivas, toma de decisiones y 
contenido de los informes de calidad. 
 
 
Calidad de los productos 
entregables 
 
En el apartado 9.2 del documento de referencia, 
se describen los procesos para aprobar y aceptar 
las entregas, así como los criterios de aceptación 




Calidad de la gestión 
 
En el apartado 9.3 del mismo documento se 
describen los procesos para controlar el 
cumplimiento del Plan del Proyecto. 
Para los controles de los procesos 
establecidos en este Plan de Proyecto, se toman 
en cuenta los Procedimientos determinados por la 
Institución y forman parte de los requisitos de la 
Norma  ISO 9000:2000, entre los que se  
mencionan:  
 Revisión por la Dirección 
 Auditorías internas 
 Revisión y disposición de las no 
conformidades 
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En el apartado 10 del Plan se expone la forma en 
que se administran las adquisiciones de bienes y 
servicios, en el anexo 5 del mismo documento se 
da un detalle de las adquisiciones y se identifican 
las necesidades del producto, que serán 
adquiridas con el fin de alcanzar los objetivos del 
Proyecto, en concordancia con la “Ley de 
Administración Financiera” y “Ley de Contratación 
Administrativa”. 
 En esta sección se da el detalle de las 
adquisiciones de exportación tramitadas por 
licitación pública, así como la forma de 
administrar, no sólo el almacenaje de estos 
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En el apartado 11 del Plan se describen los 
procesos y la documentación a utilizar para 
comparar la ejecución con la planeación del 
Proyecto. Para ello se establecen diferentes 
herramientas de control y procesos para 
mantener dentro de cierto rango de desviación las 
metas físicas, financieras y de calidad de los 
proyectos. 
Entre los objetivos del Control se 
plantean los siguientes: 
 Apoyar la toma de decisiones 
 Determinar las causas que originan 
problemas 
 Asegurar que las actividades del Proyecto 
se ajusten al plan previsto. 
 Disminuir la entropía (desgaste) en la 
ejecución del Proyecto. 
Asimismo se explica que para determinar 
revisiones lógicas de avance y control financiero 
se define la utilización del método de ruta crítica y 
en forma paralela la hoja electrónica. Se plantea 
que poco antes del inicio del proceso constructivo 
de cada etapa, se hará un proceso de revisión 
que podría llamarse la última fase de la 
planeación detallada, contando con diseños 
definitivos y presupuesto detallado, que sería el 
primer paso hacia el control real del proyecto. 
Entre los aspectos del control formulados 
en el documento se mencionan: 
 El programa y la red 
 Control periódico del Proyecto 
 Proceso de planilla 
 Control maquinaria y equipo alquilado 
 Control de materiales 
 Control maquinaria y equipo ICE. 
 Documentación aplicable a los controles 
 Documentos de uso administrativo 
 
 
Informes de avance 
 
De acuerdo con el Plan de Comunicaciones se 
elaborarán informes de avance el cual está 
compuesto por el informe técnico y de costos del 
Proyecto. 
a. Informe técnico: reporte que deja 
constancia de la evolución técnica de la 
prestación del servicio en términos de 
contabilidad de costos, calidad y duración 
de las actividades. 
b. Informe  de Costos del Proyecto: reporte 
que da cuenta de los costos cargados 
mensualmente y de los cargos acumulados. 
 Los informes de avance de las 
diferentes obras se confeccionarán de acuerdo 
con el Formulario “Informe de Avance”, última 
versión. En el documento principal se puede ver 
el detalle en el apartado 11.1, o en su defecto ver 
anexo 11 del mismo. 
 
 




Se debe elaborar un informe administrativo de 
cierre, en el cual se verifican y documentan los 
resultados del Proyecto o fase del mismo. 
Durante el proceso constructivo se 
tomarán las acciones pertinentes para que se 
estén tomando los datos correspondientes para ir 
elaborando el informe de cierre para documentar 
los estados finales de las diferentes obras, de 
manera que se formalice la finalización del 
Proyecto sin mayor dificultad; para ello se utilizará 
el Formulario “Informe Administrativo de Cierre”, 
el cual se puede encontrar en Anexo 12 del Plan. 
 
 
Minutas o actas 
 
 
Se deben documentar los acuerdos de las 
reuniones o sesiones de trabajo formales, para lo 
cual se levantarán las minutas correspondientes 
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según el Formulario “Acta de Reunión” la cual 
será revisada cada una de ellas en la siguiente 
reunión, dejando responsables de las actividades 
y habilitados lo pendientes. Este formulario se 
puede encontrar en el Anexo 13 del Plan. 
 
 
Proceso Control Integrado 
de Cambios 
 
En el apartado 11.5 del Plan se define el proceso 
a utilizar para administrar durante la ejecución, 
cualquier cambio en el alcance del Proyecto, en 




Entrega y aceptación de los 
productos 
 
En el apartado 11.6 se define el proceso para 
efectos de la entrega y aceptación por parte del 
cliente de los productos o entregables del 
Proyecto de Transmisión, se definen las 
dependencias participantes en este proceso, la 
forma en que se llevará a cabo las pruebas 
finales, entrega y requisitos de aceptación por 
parte del cliente, tanto de las subestaciones como 
de las líneas de transmisión que componen este 
Proyecto. 
Por otra parte, se detallan en este 
apartado otros procedimientos como: 
 Proceso de revisión de las líneas de 
transmisión 
 Informe de revisión 
 Trabajos pendientes 
 Aceptación de las obras 
 Garantías 
 Devolución materiales sobrantes 
 Acta de recepción de la obra 
 Control procedimiento de entrega de las 
obras 
Asimismo, se establecen las pautas a 
seguir y el contenido mínimo que debe contener 




Entrega y aceptación de los 
productos 
 
Uno de los objetivos estratégicos de este 
Proyecto de Transmisión es generar información 
clave para la planificación de futuras obras, por lo 
que se debe documentar las experiencias y el 
conocimiento que se adquiera en el proceso y 
apoyar la mejora continua. Para ello se adjunta 
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El presente trabajo de planeación del Proyecto de 
Transmisión Peñas Blancas – Garita, resulta 
provechoso para llevar un mejor control de todas 
las etapas que conlleva un proceso de ejecución 
de obras de transmisión eléctricas, lo cual 
redunda en un producto final  satisfactorio a las 
finalidades o metas propuestas. 
El producto final obtenido con la presente 
investigación, es sumamente útil, en virtud de que 
se realizó un análisis muy puntual, específico, 
respecto a la totalidad de factores que se deben 
considerar al elaborar un plan de este tipo, como 
es el caso, en primera instancia de la 
organización, la cual integra en una 
administración por proyectos a personas y 
actividades, tanto del Área de Proyectos como 
Áreas funcionales, las cuales desarrollan 
actividades tales como: Diseños, Gestión 
Ambiental, Construcción, Topografía, Geología, 
Geotecnia, Gestión de Calidad, Avalúos, 
Asesoría Legal y otras. De esta manera, se 
plantea un organigrama multidisciplinario y se 
diseña una matriz de asignación de 
responsabilidades que establece con claridad el 
campo de acción de cada miembro del equipo, de 
acuerdo con un flujo de información 
estratégicamente establecido. 
Por otra parte, es sumamente 
significativa la organización planteada, que tiene 
que ver con el cronograma del Proyecto, que 
integra actividades previas a la construcción que 
por su ingerencia deben estar ligadas entre si; la 
elaboración y seguimiento del presupuesto, 
controles físicos y financieros, y el sistema de 
información; se explica ampliamente la forma de 
gestionar los controles para el manejo de 
planillas, que integra la planilla fija institucional 
involucrada, con las contrataciones de personal 
por sistema proyectos, todo operado bajo un solo 
sistema de costos. De la misma manera, se 
integra la administración y el control de 
maquinaria y equipo, tanto la institucional como la 
alquilada; también se integran en el sistema de 
administración y control  de almacenamiento de 
equipos, materiales y herramientas. 
Con la configuración administrativa 
planificada para este Proyecto y la segregación 
de las actividades de ejecución según un 
catálogo contable adaptado a las necesidades, se 
tendrá la integración de costos necesaria para 
asegurar un nivel efectivo y actualizado, que 
facilitará la oportuna toma de decisiones y da la 
posibilidad de brindar información veraz y 
actualizada del estado del Proyecto; por otra 
parte, se busca mantener ajustado el sistema de 
costos con la contabilidad, actualizando el 
sistema contable institucional. De esta manera, 
se quiere lograr capitalizar del Proyecto en corto 
tiempo y llevar a cabo la entrega y la confección 
del Informe Final de mismo, en el tiempo 
propuesto y de acuerdo con los objetivos 
planteados. 
 
Ahora bien, debe tomarse en consideración que 
con el desarrollo de este Plan de Proyecto, lo que 
se pretende es establecer el marco de acción 
para la ejecución de un proyecto de transmisión 
eléctrica, resulta indispensable que el Proyecto 
avance lo suficiente para hacer cortes en el 
control y gestión en general, y obtener de esta 
forma los resultados finales de lo planificado.  Por 
lo tanto, cuando la ejecución del proyecto 
analizado llegue a su etapa final, se procederá a 
elaborar el análisis de resultados, corrigiendo o 














Para el logro de este trabajo se fijó como meta 
elaborar e implementar un plan de proyecto de 
desarrollo de líneas de transmisión y 
subestaciones de alto voltaje, de manera que 
logre normar y establecer procedimientos, tanto 
administrativos como técnicos, buscando el 
equilibrio entre la organización por proyectos y el 
sector funcional. 
Este tipo de organización compuesta por 
dos sectores diferentes administrativamente, 
seguirá siendo usual en la Institución por las 
características particulares de desarrollo del 
sector eléctrico, en donde se presentan una serie 
de obras y proyectos que tienen que ver con la 
mejora, incremento de capacidad de transmisión 
o estabilidad del Sistema Interconectado 
Nacional, donde interviene la organización interna 
en su ejecución, aparte de otros proyectos 
nuevos, enfocados a la extensión de redes, que 
son llevados a cabo a través de contratos de 
mano de obra. 
Por lo tanto, este trabajo sirve como 
parámetro para implementar en adelante los 
planes de los proyectos de transmisión eléctrica a 
alto voltaje realizados por Administración, pues 
en el ICE históricamente no se han realizado 
sistemáticamente y según normas establecidas 
por las áreas de Gestión del Sistema,  de forma 
preliminar. 
 Particularmente, en la realización de este 
trabajo se vivió una experiencia excelente en 
cuanto a que se recopilaron ideas de diferentes 
personas, se introdujo información de artículos de 
bibliografía, se llevaron a cabo sesiones de 
trabajo con el equipo de Proyecto y la 
investigación, creación y desarrollo de normas y 
procedimientos de trabajo, todo con el propósito 
de ponerse en práctica en el desarrollo del 
Proyecto de Transmisión en cuestión. 
Este Plan ha tenido para la organización 
de este proyecto y coordinadores del área de 
transmisión una buena acogida, ya que se va a 
tener una nueva herramienta que permitirá 
obtener ordenamiento en la recopilación de la 
información técnica y administrativa, en espera de 
que su implementación sea según lo planificado y 
logre el objetivo del mismo, que tiene que ver con 
acciones y control sistemático del proceso para el 
logro de un producto final a plena satisfacción del 
Cliente. 
Un aspecto que se considera relevante, 
es el de costos, que para efectos de este trabajo, 
no fue posible llegar a detallar la conversión de 
costos por objeto de gasto, tal y como se da en el 
documento, a costos por actividad, por lo que se 
pretende con este Plan, generar información 
suficiente para lograr tener parámetros e índices 
de costo de manera que, en corto tiempo, 
podamos tener segregación de costos por 
actividad, para el total de actividades que 
compone el Cronograma del Proyecto. Por lo 
tanto, se recomienda que se tome en 
consideración los parámetros de costos 
concluyentes en los planes de futuros Proyectos 
de Transmisión Eléctrica. 
Sin embargo, es de resaltar que los 
elementos a considerar en los planes son 
particulares de cada Proyecto; no obstante para 
los proyectos de transmisión por sus 
características, tanto en las líneas como en las 
subestaciones, se puede lograr identificar 
procesos comunes entre ellos que permitan la 
aplicación de estándares predefinidos. Este 
Proyecto Peñas Blancas – Garita tiene la 
particularidad de que consta de tramos de línea 
con características diferentes entre ellos, 
instalación de torres de un circuito, doble circuito, 
postes de alta tensión, desmantelamientos de 
líneas y demás, lo cual da una visión y gama de 
información amplia.  
Con el logro de los objetivos del Proyecto 
y al completar el proceso con el Informe Final del 
Proyecto, se pretende además de lograr obtener 
información sumamente valiosa para utilizarla en 
la planificación de otros proyectos de este tipo, 
que también pueda ser utilizada por estudiantes y 
demás interesados en el tema de desarrollo de 
proyectos de transmisión de alto voltaje. 
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